

## 議案内容説明資料

### ○工事変更請負契約締結について

- ・工 事 名 市立市民総合体育館災害復旧工事
- ・施 工 場 所 富士見市大字鶴馬地内
- ・契 約 工 期 原契約工期 平成28年6月3日から平成29年2月28日まで  
変更契約工期 平成28年6月3日から平成29年3月17日まで
- ・請 負 金 額 原請負金額 726,084,000円
- ・請 負 業 者 江田・協同特定建設工事共同企業体  
代表構成員 さいたま市北区東大成町1丁目548番地3  
株式会社江田組  
代表取締役社長 加藤 雄一  
構 成 員 富士見市大字下南畑3484番1  
協同建設株式会社富士見営業所  
所長 木村 毅
- ・専決処分日 平成29年1月26日

### ○主な変更理由

足場設置後の建物調査により、構造体（柱頭部梁等）の破損状態が当初見込みよりも著しく悪く、当該構造体の復旧等に時間を要したため。