

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）
- 2 施工場所 富士見市大字勝瀬地内
- 3 履行期限 令和3年12月28日
- 4 請負金額 229,622,800円
- 5 請負業者 富士見市大字東大久保309番地
島田建設株式会社
代表取締役 島田敏郎

令和3年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

市立勝瀬小学校大規模改造建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)について

・ 工事概要


- ・ 大規模改造工事(外壁改修、内装改修、建具改修、防水改修等)


・ 履行期限 令和3年12月28日

・ 請負金額 金229,622,800円


・ 請負業者 島田建設株式会社
代表取締役 島田 敏郎

・ 工事範囲


 大規模改造工事(第3期工事)の工事範囲



1階



2階



3階

計 画 工 程 表 (建 築)

市立勝瀬小学校大規模改造建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)

【履行期限】 令和3年12月28日

工事施工期間:令和3年6月～11月中旬

工 事 場 所	6月	7月	8月	9月	10月	11月
学校			夏季休業			
仮設工事	仮囲・敷鉄板					仮囲等撤去
直接仮設工事	内部仮設・足場設置					足場解体
【外壁改修工事】						
【内装改修工事】						
普通教室・廊下						
保健室						
配膳室・廊下						
第1昇降口						
【防水改修工事】						
【外構改修工事】						

主な工事日程

- ・仮設工事 6月上旬から
- ・外壁工事 7月中旬(夏休み開始時)から10月下旬まで
- ・内装工事
 - 普通教室・廊下 6月上旬から10月下旬まで
 - 保健室 7月上旬から8月下旬まで
 - 配膳室・廊下 7月中旬から8月下旬まで(夏休み期間中)
 - 第1昇降口 7月中旬から9月下旬まで
- ・防水改修工事 6月上旬から8月下旬まで
- ・外構工事 7月中旬から9月下旬まで

その他

- ・市立勝瀬小学校大規模改造電気設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)
 - 【工事概要】 分電盤の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新、屋上防災無線の移設等
 - 【履行期限】 令和3年12月28日
- ・市立勝瀬小学校大規模改造機械設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)
 - 【工事概要】 空調機器の更新・撤去再取付、給排水管の更新等
 - 【履行期限】 令和3年12月28日

制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）
2. 設計額 226,900,000円（税抜）
249,590,000円（税込）
3. 予定価格 226,900,000円（税抜）
249,590,000円（税込）
4. 最低制限価格 208,262,600円（税抜）
229,088,860円（税込）
5. 参加業者数 6社
6. 開札日時 令和3年1月20日 午前9時10分
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（円税抜）	落札者	摘 要
島田建設株式会社 本店	208,748,000	○	くじ
和光建設株式会社 富士見支店	208,748,000		くじ
株式会社大嶋技建 本店	208,748,000		くじ
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所	208,748,000		くじ
協同建設株式会社 富士見営業所			一抜け
株式会社富士見工務店 本店	207,950,000		失格