

議案第 号

工事変更請負契約の締結について
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 幹線道路整備工事（富士見橋通線 第2工区）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字水子地内
- 3 履 行 期 限 令和3年3月29日
- 4 変更履行期限 令和4年3月25日
- 5 請 負 金 額 596,207,040円
- 6 請 負 業 者 富士見市大字東大久保309番地
島田建設株式会社
代表取締役 島 田 敏 郎

令和3年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

幹線道路整備工事（富士見橋通線 第2工区）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約締結について

- ・ 工事名 幹線道路整備工事（富士見橋通線 第2工区）
- ・ 施工場所 富士見市大字水子地内
- ・ 契約工期 令和2年6月23日から令和3年3月29日までを
令和2年6月23日から令和4年3月25日とする。
(361日間の延長)
- ・ 請負金額 596,207,040円
(金額の変更なし)
- ・ 請負業者 富士見市大字東大久保309番地
島田建設株式会社
代表取締役 島田敏郎

○主な変更理由

関係者等の調整に時間を要していることから工期内の完了が困難となったため。