

## 議案内容説明資料

## ○工事変更請負契約締結について

- ・工事名 市立健康増進センター空調設備及び給排水管改修工事
- ・施工場所 富士見市大字鶴馬地内
- ・契約工期 令和2年6月23日から令和3年2月26日まで  
(工期の変更なし)
- ・請負金額 原請負金額 191,571,600円  
変更請負金額 195,806,600円  
(4,235,000円の増額)
- ・請負業者 川越市岸町一丁目15番地16  
埼玉設備工業株式会社  
代表取締役 有山紀之
- ・専決処分日 令和3年1月15日

## ○主な変更理由

機械室内空調設備用配管保温材に石綿含有が確認され適正に撤去処分したため。