

議案第 号

工事変更請負契約の締結について
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 富士見市びん沼自然公園整備工事（設計・施工）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字東大久保地内
- 3 履 行 期 限 令和4年12月28日
- 4 変更履行期限 令和5年3月24日
- 5 請 負 金 額 954,800,000円
- 6 変更請負金額 984,995,000円
- 7 請 負 業 者 埼玉県川越市大字下赤坂1817
東亜道路工業株式会社北関東支店
支店長 山 森 俊 郎

令和4年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

富士見市びん沼自然公園整備工事（設計・施工）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約の締結について

- ・工事名 富士見市びん沼自然公園整備工事（設計・施工）
- ・施工場所 富士見市びん沼自然公園
- ・履行期限 令和2年9月28日から令和4年12月28日までを
令和2年9月28日から令和5年3月24日とする。
（86日間の延長）
- ・請負金額 原請負金額 954,800,000円
変更請負金額 984,995,000円
（30,195,000円の増額）
- ・請負業者 埼玉県川越市大字下赤坂1817
東亜道路工業株式会社 北関東支店
支店長 山 森 俊 郎

○主な変更理由

河川管理者である埼玉県川越県土整備事務所との協議の結果、工事内容に変更が生じたことにより、工期内完了が困難となったため、工期及び請負代金額を変更するもの。

