

議案第 号

工事変更請負契約の締結について
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 市立水谷小学校校舎増築工事（設計・施工）
- 2 施 工 場 所 富士見市水谷一丁目地内
- 3 履 行 期 限 令和6年2月29日
- 4 請 負 金 額 599,500,000円
- 5 変更請負金額 633,188,600円
- 6 請 負 業 者 埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目19番17号
大和リース株式会社 さいたま支店
支店長 古 賀 章

令和 年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

市立水谷小学校校舎増築工事（設計・施工）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約の締結について

- ・工事名 市立水谷小学校校舎増築工事（設計・施工）
- ・施工場所 富士見市水谷一丁目地内
- ・履行期限 令和6年2月29日
- ・請負金額 原請負金額 599,500,000円
変更請負金額 633,188,600円
(33,688,600円の増額)
- ・請負業者 埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目19番17号
大和リース株式会社 さいたま支店
支店長 古賀 章

○変更理由

設計の結果、物価高騰等に伴い、請負金額を変更するもの。

○変更内容

- ・物価高騰等 25,179千円の増
- ・施工内容の変更 約8,510千円の増
 - 学校分：窓ガラス、教室間仕切りの変更、空調の増設等 約1,685千円
 - 放課後児童クラブ分：床材の変更 約2,204千円
 - 外回り分：U字溝の新設、防球ネット用柱の撤去等 約4,621千円