

議案第 号

工事変更請負契約の締結について

次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 市立富士見特別支援学校屋内運動場棟大規模改修建築工事（ゼロ債務）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字上南畑地内
- 3 履 行 期 限 令和5年12月27日
- 4 請 負 金 額 190,660,800円
- 5 変更請負金額 209,459,800円
- 6 請 負 業 者 富士見市ふじみ野西四丁目10番地1
株式会社富士見工務店
代表取締役 芳賀真人

令和5年6月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立富士見特別支援学校屋内運動場棟大規模改修建築工事（ゼロ債務）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約の締結について

- ・ 工 事 名 市立富士見特別支援学校屋内運動場棟大規模改修建築工事
(ゼロ債務)

- ・ 施工場所 富士見市大字上南畑地内

- ・ 履行期限 令和5年12月27日

- ・ 請負金額 原請負金額 190,660,800円
変更請負金額 209,459,800円
(18,799,000円の増額)

- ・ 請負業者 富士見市ふじみ野西四丁目10番地1
株式会社富士見工務店
代表取締役 芳賀 真人

○変更理由

アスベスト含有材の撤去・処分の追加、仮設範囲の変更、物価高騰に伴う変更等が発生したため。