
富士見市 まちづくり環境部 鶴瀬駅東口整備事務所

平成２２年３月１６日作成

施 設 平成２０年度
施工済数量

施工済累計
数量

平成２０年度末
進捗率

平成２１年度
契約予定数量

施工済予定
累計数量

平成２１年度末
進捗率

平成２２年度
契約予定数量

施工済予定
累計数量

平成２２年度末
進捗率

建 物 移 転

全 体 計 画 99 棟

汚 水 管

全 体 計 画 1,730 ｍ

雨 水 管

全 体 計 画 1 593 ｍ
176.0 ｍ 11.0 ％

11 棟 44 棟 44.4 ％

事　業　進　捗　状　況　及　び　予　定　表

50.1 ％

37.9 ％

291.0 ｍ

58 棟8 棟 58.6 ％

866.5 ｍ

604.0 ｍ112.0 ｍ

43.0 ｍ 246.6 ｍ 33.3 ％

316.0 ｍ 492.0 ｍ 30.9 ％

6 棟 50 棟 50.5 ％

328.9 ｍ 575.5 ｍ14.3 ％

18.0 ｍ
全 体 計 画 1,593 ｍ

上 水 道 管

全 体 計 画 1,991 ｍ

道 路 築 造

全 体 計 画 1,635 ｍ
（ 鶴 瀬 駅 東 通 線 含 む ）

使用収益 開始

全体計画 30,865.2㎡

【参考：事業費ベース進捗率】

総 事 業 費

15.0 ％

15.0 ｍ

1,367.49 ㎡ 2,616.30 ㎡ 8.5 ％

73.0 ｍ 298.7 ｍ 50.0 ％996.9 ｍ

425.4 ｍ251.9 ｍ

未定未定未定

26.0 ％

291.0 ｍ

103.0 ｍ

407.2 ｍ 705.9 ｍ

8.5 ％

35.5 ％

70.5 ｍ 322.4 ｍ 19.7 ％15.4 ％

平成２０年度末進捗率

30.9%

平成２１年度末進捗率（予定）

35.6%

0 ㎡ 2,616.30 ㎡


