
富士見市 まちづくり推進部 鶴瀬駅東口整備事務所

平成２３年３月２８日作成

施 設
平成２１年度
施工済数量

施工済
累計数量

平成２１年度末
進捗率

平成２２年度
契約数量

施工済
累計数量

平成２２年度末
進捗率

平成２３年度
契約予定数量

施工済予定
累計数量

平成２３年度末
進捗率

建 物 移 転

全 体 計 画 99 棟

汚 水 管

全 体 計 画 1,730 ｍ

雨 水 管

全 体 計 画 1,593 ｍ

上 水 道 管

全 体 計 画 1,991 ｍ

道 路 築 造

全 体 計 画 1,635 ｍ
（ 鶴 瀬 駅 東 通 線 含 む ）

使 用 収 益 開 始

全体計画 30,865.2㎡

【参考：事業費ベース進捗率】

総 事 業 費

事　業　進　捗　状　況　及　び　予　定　表

6 棟 50 棟 50.5 ％

331.4 ｍ 578.0 ｍ 33.4 ％

0 ㎡ 2,616.30 ㎡ 8.5 ％

35.8 ％

65.0 ｍ 316.9 ｍ 19.4 ％

130.8 ｍ

332.4 ｍ

24.7 ｍ

413.7 ｍ 712.4 ｍ

313.5 ｍ 489.5 ｍ 30.7 ％

8.5 ％

58 棟

2,616.30 ㎡

8 棟

0.00 ㎡

58.6 ％

20.9 ％

930.5 ｍ

620.3 ｍ

1,044.8 ｍ

53.8 ％

38.9 ％

52.5 ％

352.5 ｍ

7 棟 65 棟 65.7 ％

96.0 ｍ 1,026.5 ｍ 59.3 ％

96.0 ｍ 716.3 ｍ 45.0 ％

96.0 ｍ 1,140.8 ｍ 57.3 ％

96.0 ｍ 437.6 ｍ 26.8 ％

未定 未定 未定

平成２０年度末進捗率

30.9%

平成２１年度末進捗率

35.4%

平成２２年度末進捗率（予定）

39.7%

341.6 ｍ
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