## ・市立中央図書館改修建築工事スケジュール(案)

	6月	7月	8月	9月	10 月	11月	1月	2月	3月
議会議決									
本契約									
着手	ı								
準備工									
仮設工									
建築工									
完了								-	
検査									