

議案内容説明資料

○工事変更請負契約締結について

- ・工 事 名 市立市民総合体育館災害復旧工事
- ・施 工 場 所 富士見市大字鶴馬地内
- ・契 約 工 期 平成28年6月3日から平成29年3月17日まで
- ・請 負 金 額 原請負金額 726,084,000円
変更請負金額 736,020,000円
- ・請 負 業 者 江田・協同特定建設工事共同企業体
代表構成員 さいたま市北区東大成町1丁目548番地3
株式会社江田組
代表取締役社長 加 藤 雄 一
構 成 員 富士見市大字下南畑3484番1
協同建設株式会社富士見営業所
所長 木 村 毅
- ・専決処分日 平成29年3月16日

○主な変更理由

エントランスホールの天井が特定天井であるため、耐震性を考慮した天井に改修したこと等によるもの。