

議案第 号

工事変更請負契約の締結について
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 図川排水機場増強工事（機械・電気）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字勝瀬地内
- 3 履 行 期 限 令和2年4月30日
- 4 変更履行期限 令和2年7月31日
- 5 請 負 金 額 271,728,000円
- 6 請 負 業 者 さいたま市北区宮原町二丁目18番地15
吉田工機株式会社関東支店
支店長 石谷善雄

令和2年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

図川排水機場増強工事（機械・電気）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約締結について

- ・ 工事名 関川排水機場増強工事（機械・電気）

- ・ 施工場所 富士見市大字勝瀬地内

- ・ 契約工期 平成31年3月18日から令和2年4月30日までを
平成31年3月18日から令和2年7月31日とする。
（92日間の延長）

- ・ 請負金額 271,728,000円
（金額の変更なし）

- ・ 請負業者 さいたま市北区宮原町二丁目18番地15
吉田工機株式会社関東支店
支店長 石谷善雄

○主な変更理由

自家発電機設備の設置に関わる消防本部との協議に時間を要したことから、設備製作に遅れが生じたため。