

## 議案第 号

## 工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立西中学校大規模改造建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）
- 2 施工場所 富士見市西みずほ台三丁目地内
- 3 履行期限 令和4年12月28日
- 4 請負金額 226,666,000円
- 5 請負業者 富士見市大字東大久保309番地  
島田建設株式会社  
代表取締役 島田敏郎

令和4年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

## 提案理由

市立西中学校大規模改造建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。



## 計 画 工 程 表 (建築)

### 市立西中学校大規模改造建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)

工 事 場 所	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
学校				夏季休業			
仮設工事	仮囲等					仮囲・仮設駐車場等撤去	
【内装改修工事】							
1, 2階及び昇降口の一部	_____						
3階及び4階				_____			
昇降口及び廊下等				_____			

#### 主な工事日程

- ・仮設工事 5月上旬から
- ・内装工事
  - 1, 2階及び昇降口の一部 5月上旬から8月下旬まで
  - 3階及び4階 7月中旬から9月下旬まで
  - 昇降口及び廊下等 7月中旬から8月下旬まで

#### その他

- ・市立西中学校大規模改造電気設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)
  - 【工事概要】  
分電盤等の更新、照明器具・配線器具の更新、自動火災報知機の更新等
  - 【履行期限】  
令和4年12月28日
- ・市立西中学校大規模改造機械設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)
  - 【工事概要】  
空調機器の撤去再取付、給排水管の更新、消火設備の更新等
  - 【履行期限】  
令和4年12月28日

## 制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立西中学校大規模改造建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）
2. 設計額 224,100,000円（税抜）  
246,510,000円（税込）
3. 予定価格 224,100,000円（税抜）  
246,510,000円（税込）
4. 最低制限価格 205,875,200円（税抜）  
226,462,720円（税込）
5. 参加業者数 3社
6. 開札日時 令和4年1月26日 午前9時00分
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（円税抜）	落札者	摘 要
島田建設株式会社 本店	206,060,000	○	
株式会社大嶋技建 本店	206,172,000		
株式会社富士見工務店 本店	205,750,000		失格