

## 第2次富士見市環境基本計画 中間見直し事業 スケジュール(案)

	環境課	委託業者	市民協働の取組
平成28年度	施策の方向性確認・国ガイドラインの分析		
平成29年4月	<u>計画改定業務委託契約締結</u>		
5月		<u>骨子作成</u>	
6月	環境審議会(骨子確認)	↑ 各施策の進捗状況調 ↓	環境施策推進市民会議進捗点検
7月	環境審議会(施策の進捗状況評価)	↑ ・資料収集・分析 ↓	
8月	環境にやさしい都市づくり検討委員会		
9月	環境審議会(素案説明)	<u>素案作成</u>	環境施策推進市民会議との意見交換
10月	環境にやさしい都市づくり検討委員会	左記検討委員会でのアドバイザー役	
11月		<u>政策会議</u>	
12月	パブリックコメント		
1月	環境審議会(諮問)	↑ ・素案最終調整 ↓	環境審議会出席
2月	政策会議		
3月	環境審議会(答申)		