

## 水谷東公民館の改修工事について（報告）

1 工 事 名 市立水谷東公民館給排水管及び空調設備改修工事

2 工事内容

- ・給排水管改修工事
- ・空調設備改修工事
- ・トイレ改修工事
- ・既設換気扇交換及び照明機器のLED化（追加工事）

3 工事期間等

平成29年10月26日～平成30年2月28日

平成30年2月27日完成・28日完成検査実施

※臨時休館期間は平成29年12月1日～平成30年2月28日

4 契約額（工事請負額）

65,059,200円

※当初予算額 71,600,000円

5 受注者

針ヶ谷1丁目9番地9 協和工業株式会社

6 臨時休館中における水谷東小学校特別教室臨時開放利用状況

平成29年12月1日～平成30年2月28日

特別教室名	延べ利用回数	延べ利用者数	備 考
和室	3回	19名	2団体
陶芸工作室	10回	50名	1団体
多目的室	37回	462名	5団体
計	50回	531名	8団体