

公民館運営審議会平成 25 年度第 3 回水谷東地区会議会議録

- 1、日 時 平成 26 年 3 月 11 日 (火) 午後 2 時～午後 3 時 30 分
- 2、場 所 水谷東公民館ふれあいサロン
- 3、出席委員 地区代表委員 尾形 忠 男
委 員 平井 光 夫
委 員 戸川 榮 一
委 員 本間 廣 子
- 4、欠席委員 なし
- 5、説明職員 水谷東公民館長 冨塚 一資
専 門 員 浅野 昭 夫
- 6、傍聴者 0 人

1、あいさつ 尾形副議長
冨塚水谷東公民館長

2、事業等近況報告と今後の予定について

(1) 報告事項

資料を基に概略報告

報告① 熟年学級

・全体会 1月30日 「新春の集い」 映画鑑賞と交流（カラオケ・踊り等）びん沼荘 参加者 33人

2月13日 「こんな時どうする?いざという時の介護施設」

講師 地域包括支援センター職員 参加者 22人

・クラブ活動は、公民館休館のため11月～3月まで休止

報告② 『水谷東水害語り部隊』

・水谷東小学校郷土資料「私たちの水谷東」の活用を図るため、語り部隊を水谷東小学校に派遣。2月25日(火)5年生2クラス授業 語り部参加者5人

報告③ 水谷東安心まちづくり協議会

- ・地域連絡会議 12月20日(木) 水谷東3丁目集会所で開催
- ・専門部会会議の開催(高齢者福祉部会 12/24・地域交流部会 2/3, 3/10・文化スポーツ部会 1/29)
- ・広報紙『つなぐ』(第5号)、3月1日号・全戸配布 2,900部発行

報告④ 冬休み子ども料理教室

- ・12月21日(土) 2丁目集会所にて実施。
簡単蒸しパン・はっと汁。小学生10名参加。

■参加した委員からの発言

- 1) 『水谷東水害語り部隊』のメンバーは。

(2) 今後の予定

資料を基に概略報告

① 全体公民館運営審議会会議

- ・3月26日(水) 南畑公民館 午後7時から

② 熟年学級

- ・全体会 4月24日(木) 「閉講式・年間活動報告」

③ 水谷東スポーツフェスティバル

- ・3月16日(日) 9:00～水谷東小学校にて、グラウンドゴルフを実施予定

④ 水谷東安心まちづくり協議会

- ・地域連絡会議 3月20日(木) 15:00～榎町集会所で開催予定
- ・専門部会会議の開催 文化スポーツ部会 4/9
- ・水谷東公民館改修工事完成を祝う会開催 4月29日(火・祝) 9:40～

⑤ 春休み子ども料理教室

- ・3月29日(土) 2丁目集会所にて実施。草餅・肉まん。

■特に意見なし。

3、平成26年度水谷東公民館運営・事業計画(案)について

資料をもとに平成26年度の計画案について説明。

公民館施設改修工事が昨年度からの継続事業として平成26年6月まで行われることとなったため、通常業務に支障をきたすことから平成26年度の水谷東公民館の運営に関し、特別な措置をとることを説明した。

具体的には、臨時休館の延長、備品の提供、公民館図書室の開始時期、事業の実施内容等について説明。

■特に意見なし。

4、公民館施設改修工事の進捗状況について

資料をもとに以下について説明。

(1) 工事期間等について

- ・工事着工は、入札の関係から概ね1カ月遅れて開始された。工期は、平成25年11月25日～平成26年6月30日までとなっている。

(2) 請負業者は、大進建設株式会社(志木市本町5-11-8)に決定。

(3) 設改修後面積について 79.23㎡増え、全体で967.01㎡となった。

(4) 工事概要については、次の通り。

- ・耐震補強工事
- ・多目的ホールの改修
- ・1階及び2階湯沸室の改修
- ・エレベーターの設置
- ・2階廊下の設置に伴う和室2の撤去と新和室(20畳)の設置
- ・図書室入口等の改修
- ・事務室の改修
- ・1階多目的トイレの改修とオストメイトの設置
- ・2階多目的トイレの改修と折畳みベビーベットの設置
- ・1階及び2階男子トイレ壁の改修
- ・美術工芸室壁の塗装
- ・講座室改修、腰板の設置、壁の改修、インターネット配線
- ・調理実習室の改修
- ・廊下・階段の改修
- ・ガス配管の取替
- ・外壁改修と屋上防水工事
- ・自転車置場の鉄部塗装
- ・駐車場一部舗装改修、・駐車台数の減少(2台)

(5) 工事の進捗状況については、3月末(エレベーター及び出張所側入口、渡り廊下部分を除き)を目標に現在進めている。4月は、検査・物品の移動に要する期間を設けた。(供用開始は、4月14日、既に施設利用の申込み済み)

ただ、雪の影響などにより、若干工事工程が遅れているが、貸館のスペースについては、4月14日の供用開始までには、確実に終了する予定。

4月以降の残事業については、施設利用と並行して実施し、6月末に全ての工事を完成させる予定である旨説明。

■参加委員で工事現場を視察。

5、その他

①公民館運営審議会委員の改選について

- ・現在の公民館運営審議会の委員の任期は、6月30日までとなっている。改選にあたり委員の意見を聞きたい。

■参加した委員からの発言

本間委員→今期が3期目となり最終の任期だと考えている。新しい人選をお願いしたい。

平井委員→今期が2期目である。もしもう1期依頼されれば、続けたいという気持ちはある。

尾形・戸川委員→まだ1期目なので、もし依頼されれば、続けたいと思う。

6、閉会