

美化推進計画関係 スケジュール(案)

	平成21年度																平成22年度		
	12月				1月				2月				3月				4月	10月～	
	1～4	7～11	14～18	21～25	4～8	12～15	18～22	25～29	1～5	8～12	15～19	22～26	1～5	8～12	15～19	23～26	29～31		
美化推進計画	<ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会(12/4) ・美化推進計画最終案 												<ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会 ・計画書印刷 				計画推進→	区域指定→	
パブコメ等	<ul style="list-style-type: none"> ・広報締め切り(12/18) (関係町会等打合せ) 				<ul style="list-style-type: none"> ・関係住民等説明 				<ul style="list-style-type: none"> ← パブコメ実施(1/18～2/19) → ・集計 				<ul style="list-style-type: none"> ・結果公表 						
環境審議会					<ul style="list-style-type: none"> ・環境審議会 								<ul style="list-style-type: none"> ・環境審議会 						
庁内会議等	<ul style="list-style-type: none"> ・都市づくり検討委員会(12/11) ・事業推進会議 ・政策会議 				<ul style="list-style-type: none"> ・パブコメ案市長決裁 								<ul style="list-style-type: none"> ・都市づくり検討委員会 ・事業推進会議 ・政策会議 ・諮問市長決裁 ・市長決裁 						
その他	<ul style="list-style-type: none"> 議会 												<ul style="list-style-type: none"> 議会 						