
富士見市都市計画下水道事業

富士見市下水道課

公共下水道整備計画の変更案について

（事前説明）

１

資料３

※ 資料４ と併せてご確認ください。



下水道全体計画
（下水道の全体像の明示）

下水道法事業計画協議

都市計画法事業認可 下水道は都市施設なので法的な位置付けが必要

当面の５～７年先までの事業計画

下水道事業の実施

都市計画決定

法定計画

任意計画

※今回は、２年先までの事業計画（上位計画と同じ令和６年度まで）

２

ご審議いただく部分

下水道計画の種類について



３

◆ 事 業 年 表

年 月 日 事 業 内 容

昭和47年 基本計画策定 全体計画面積（汚水1,451ha 雨水1,825ha）

昭和49年10月21日 公共下水道事業着手 市街化区域全域（現市街化区域849ha）

昭和56年 1月20日 特定環境保全公共下水道事業着手（市街化調整区域90ha）

昭和56年 4月 1日 新河岸川処理センター供用開始（志木市、和光市の一部）

昭和57年 8月20日 富士見中継ポンプ場完成 公共下水道区域一部供用開始（292ha）

昭和58年 4月 1日 企業会計の一部適用（財務）

昭和63年 5月 1日 特定環境保全公共下水道区域一部供用開始（24.8ha）

平成 5年 1月 1日 「私道に対する公共下水道整備事務取扱要綱」施行

平成17年10月 1日 下水道使用料の改定（平均改定率30.7%）

平成23年 3月29日 水子・諏訪地区の拡大、事業期間の延伸 ～平成27年3月31日(汚水1,179ha 雨水552ha)

平成26年 3月25日 山室地区・他の拡大、事業期間の延伸 ～平成30年3月31日（汚水1,203ha 雨水575ha）

平成30年 3月22日 特環地区の拡大、事業期間の延伸 ～平成32年3月31日（汚水1,223ha 雨水575ha）

令和 2年 3月 6日 事業期間の延伸 ～令和5年3月31日

下水道事業の主な動向について
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1,970 112,204 1,508 1,311 1,223 1,057 110,635 98.6% 109,612 99.1%

汚水事業については、昭和49年の事業着手から48年が経過し、こ

の間、市街化区域及びこれに隣接する市街化調整区域を公共下水道

事業とし、南畑・東大久保地域などの農村地域を特定環境保全公共

下水道事業として整備を進め、令和２年度末の行政人口に対する普

及率は、約98.6％に達している。

４

令和２年度末の汚水整備状況

※R２末の雨水整備状況 事業認可５７５．３ha 整備面積２７４．９ha 整備率４７．８％

整備状況について



５

変更案の概要一覧について

※ご審議いただきたい部分は事業計画・認可部分になります。 左記の理由
都
市
計
画
決
定

予定処理
（排水）
区域の変更

【汚水】
　認可区域
（41.0ha）の拡大

【汚水】
　都決区域
（14.9ha）の拡大

【汚水】
　上南畑地区の産業団地開発計画区域
や区域外流入による接続済み区域の追
加をするため

処理分区界の
変更

【汚水】
　上南畑地区産業団地開発計画との整
合を図るため処理分区界の変更を行う
もの

都
市
計
画
決
定

ポンプ施設の
追加

【雨水】
　当該地区の浸水被害軽減のため

事業計画期間の
延伸

　上位計画である荒川右岸流域下水道
の事業期間の延伸に合わせる

事
業
計
画
・
認
可

変更となるもの 左記の概要

【汚水】
　新河岸第13処理分区の4.8haを新河岸
第12-2-2処理分区に変更するもの

【雨水】
　柳瀬川第一排水区（集水面積72.4ha）
の雨水ポンプ施設を追加するもの

令和5年3月31日までを
令和7年3月31日までに2年間の延伸



面積修正（4.8ha減）

６

参考

都市計画決定区域の変更について

１３１０．７ ⇒ １３２５．６ha（+１４．９ha）
４０．９－２６．０＝ １４．９ha

既決定区域

追加（40.9ha）

削除（26.0ha）



事業計画・認可区域の拡大について

１２２２．６ ⇒ １２６３．６ha（+４１．０ha）

全体計画

既認可区域

追加区域

事業推進中

事業推進中

事業未着手

７

【令和２年度末時点】



追加区域について（汚水）
①

８

ららぽーと



② ④

③

９

追加区域について（汚水）



⑤

１０

追加区域について（汚水）

みずほ台駅



⑥

１１

ポンプ施設の追加について（雨水）

みずほ台駅



今後の予定について

１２

（都計法） 19条3項 20条

（都計法） 17条1項 19条 20条

（都計法） 16条 事前説明 17条2項 19条1項（諮問答申）

認可・同意後

（都計法） 63条1項 62条1項

（都計法） 63条1項 62条2項

1/27
住民 ・
審議会

埼玉県

富士見市
下水道課

富士見市
下水道課

住民 ・
審議会

令和4年10月　～　令和5年3月項　　　　目

都
市
計
画
決
定

令和3年10月　～　令和4年3月 令和4年4月　～　令和4年9月

知事協議(回答)

原案の作成

埼玉県

事業の実施

利害関係者への周知 関係権利者への周知

事
業
認
可
・
計
画

事前協議 知事申請・協議

公示資料の作成 案の公示

事前説明 諮問答申
住民からの意見聴取

告示・図書の長期縦覧

答申を受け県に報告 図書写しの送付

意見の申出

申請図書の作成原案の作成

告示、関係図書の送付

2週間

案の公告・縦覧

縦覧等による住民の意見 意見書の提出

(下法施行令第3条)

下水道審議会

告示及び縦覧都市計画決定

都計審 答申

下水道審議会

市都市計画審議会市都市計画審議会

(下法施行令第4条)

(下法第4条2項)


