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策定スケジュール                                                    

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

計画書の印刷・製本

庁内委員会

策定委員会（６回）
（R1：４回　R2：２回）

市民ワークショップ（４回×７地域）
（R1：３回　R2：１回）

市民報告会（２回）
（R1：１回　R2：１回）

パブリックコメント

R2年度
年度・月／作業項目

R1年度

（１）現行のマスタープラン、富士見市ま
ちづくり基本計画の現状の達成度の検
証

部会

事
務
局
内
検
討

会
議
等
検
討

（２）	市の政策との整合性の検証及び
諸法律、制度等の整理

（３）まちづくりの理念や都市計画の目
標の策定

（４）全体構想の策定

（５）地域別構想の策定

（６）計画の進捗管理のあり方

都市計画審議会
議会

準備       まとめ

議会上程

都計審報告

      （実施・まとめ）

理念と目標

現況整理 地域別構想骨子 地域別構想

個別方針骨子

検討

印刷・製本最終調整

現況・課題

準備 WS まとめ

議会中間報告

原案作成

現状分析

課題整理

将来都市構造

個別

方針

9/4

将来像・目標

準備 WS まとめ

まちづくりの方針

準備 WS まとめ

まとめ

準備 WS まとめ

準備
報告会

まとめ 準備
報告会

まとめ

原案作成

原案作成

原案作成

・改定の視点

・全体スケジュール

（１）、（２）、（３） （４）将来都市構造、

個別方針骨子

（５）地域別構想

（６）計画の進捗

管理のあり方

原案

都計審報告

議会中間報告

都計審報告 都計審報告

案作成

案作成

案作成

案作成

（４）個別方針

（５）地域別構想骨子

部局長会議

案

答申

000

11/8 1/24 3/18

9/24

10/24

11/12・20

11/28

12/25

2/4 5 10 3/23 24
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